

## ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela: „Lanová dráha Zipline pozdĺž Gombaseku“, uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka

### Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku**  
Sídlo: Slavec 161, 04951 Slavec, Slovenská republika  
Zastúpený: Mgr. Örs Orosz, predseda  
IČO: 52 085 899  
DIČ: 2121000189  
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: 18269665/5200  
IBAN kód: SK89 5200 0000 0000 1826 9665  
SWIFT (BIC) kód: OTPVSKBX  
e-mail: [info@gombaszog.sk](mailto:info@gombaszog.sk)  
URL: [www.gombaszog.sk](http://www.gombaszog.sk)  
Označenie registra: Register mimovládnych neziskových organizácií SR, reg. č.: VVS/1-900/90-55041

(ďalej ako „objednávateľ“)

<b>Obchodné meno</b>	: <b>EN LIBRE, s. r. o.</b>
Sídlo	: <b>Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť</b>
IČO	: 35935154
DIČ	: 2022006338
IČ DPH	: SK2022006338
Bankové spojenie	: Tatra Banka, a. s., Bratislava
Číslo účtu IBAN	: SK4211000000002622839299
Štatutárny orgán	: Mgr. Martin Suchý, konateľ
Zapísaný v registri	: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22245/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „dodávateľ“)

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je zhotovenie diela – stavby „**Lanová dráha Zipline pozdĺž Gombaseku**“ v rámci projektu: Veľké rozvojové projekty na zlepšenie konkurencieschopnosti Košického kraja. Projekt je financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa vo výške 10 % a z dotácie z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2020, vyhlásenej dňa 21.10.2019. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“), je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby: „Lanová dráha Zipline pozdĺž Gombaseku“, a to na základe:
  - a) projektovej dokumentácie a technických správ, ktorých obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto Zmluvy, ktorá tvorila prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk vyššie uvedeného verejného obstarávania, Projektová dokumentácie je vypracovaná:
    - Spracovateľ projektovej dokumentácie: Ateliér Smidt s.r.o., Svodín 637, 943 54 Svodín, zodpovedný. projektant: Ing. Arch. Smidt Tamás, 08/2020, reg. č.: 1431AA,

- PD statický posudok: Ing. Alexander Pálkovács, 943 65 Kamenica nad Hronom 95, reg. č.: 4894-SP-13
  - b) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa - podrobný rozpočet v tvare výkaz výmer (Príloha č. 3). Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v prípade jej úpravy t. j. v prípade zmeny množstiev požadovaných prác oproti predmetu zmluvy vykonaných zhotoviteľom resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu zmluvy, a to podľa jednotkových cien v nej uvedených,
  - c) Právoplatného stavebného povolenia č. 71/2021-3, zo dňa 20.09.2021, vydaného: Obec Slavec, 049 51 Slavec.
2. Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
    - a) SO 01 Štartovacia stanica,
    - b) SO 02 Cieľová stanica,
    - c) Technologická časť,
  3. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonmi, predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, uvedenej projektovej dokumentácie, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a povoleniami štátnych orgánov.
  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať materiál na stavebné práce s príslušnými atestami kvality a práce vykonať v súlade s platnými technickými normami.
  5. Pokiaľ pre plynulý priebeh výstavby nebude môcť zhotoviteľ obstarat' niektoré výrobky a materiály predpísané projektom, môžu byť so súhlasom objednávateľa použité náhradné, pokiaľ tým nebude znížená akosť dodávky a prekročená zmluvná cena stanovená kalkuláciami. V prípade, že zhotoviteľ použije pri realizácii diela materiály a výrobky, ktoré nebudú zodpovedať projektu a príslušným normám, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť ich bezchybnými. Škody a všetky náklady týmto spôsobené znáša zhotoviteľ. Tak isto zodpovedá za všetky materiály a práce použité k realizácii diela aj za svojich subdodávateľov.
  6. Zhotoviteľ zodpovedá za primeranú odbornú kontrolu realizačných podkladov poskytnutých objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť, chyby, nedostatočnosť, neurčitost' a vzájomný rozpor v projektovej dokumentácii a pokynov prevzatých od objednávateľa, a to bez odkladu po ich zistení, a zároveň navrhnúť spôsob riešenia. Zhotoviteľ je tiež povinný bez odkladu upozorniť objednávateľa na všetky prekážky miesta zhotovenia diela a rozdiely oproti dokumentácii, alebo na iné nepredpokladané okolnosti zasahujúce do realizácie a zároveň navrhnúť spôsob riešenia. Po odsúhlasení zmien v dokumentácii, alebo realizácii dohodnú zmluvné strany primeranú úpravu ceny diela, prípadne aj zmenu času plnenia formou dodatku k Zmluve.
  7. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe osobitnej požiadavky objednávateľa vykonať aj navyše práce: práce nad rozsah určený pri uzavretí Zmluvy a za úhradu. Akúkoľvek zmenu v predmete Zmluvy vyvolanú objednávateľom je objednávateľ povinný odsúhlasiť so zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto Zmluve a to v dostatočnom časovom predstihu vo vzťahu k termínu dokončenia a ceny diela. Na uzatvorenie dodatku sa vzťahuje povinnosť podľa článku XV bod 6 tejto Zmluvy.
  8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny predmetu Zmluvy v nadväznosti na podmienky stavebného povolenia.
  9. „Harmonogram Zhotoviteľa“ je časový plán (ďalej len „harmonogram“) prác týkajúcich sa vykonávania Diela, vypracovaný Zhotoviteľom, ktorý podrobnejšie uvádza časový priebeh vykonávania Diela od momentu odovzdania staveniska podľa článku V bod 1 tejto Zmluvy, a ktorý je odsúhlasený Objednávateľom; Harmonogram Zhotoviteľa platný v čase podpisu tejto zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
  10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo po jeho dokončení a v termínoch definovaných v článku V bod 2, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Dielo bude odovzdané po jeho ukončení, pri dodržaní harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy a na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie osobe oprávnenej vo veciach realizačných za Objednávateľa.

Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia Zhotoviteľom.

11. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené Dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto Zmluvy.

### Článok III. Cena prác

1. Celková cena za zhotovenie diela bližšie špecifikovaných v čl. II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, je určená na základe výkazu výmer zostaveného objednávatelom a je uvedená v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (podrobne ocenený výkaz výmer) (Príloha č 3 tejto Zmluvy) v sume:

Cena bez DPH	201 359,97 EUR
Sadzba 20% DPH	40 271,99 EUR
Cena vrátane DPH	241 631,96 EUR

Dohodnutá cena je maximálna a je určená na základe výkazu výmer zostaveného objednávatelom v čase uzavretia tejto Zmluvy (ako výsledok verejného obstarávania), formou rozpočtu (ocenenie množstva merných jednotiek /špecifikácií/ jednotkovými cenami). Rozpočet spracovaný ocenením výkazu výmer je prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Pre určenie záverečnej celkovej ceny diela sú rozhodujúce dohodnuté jednotkové ceny a skutočné množstvá prác, dodávok a služieb zrealizovaných zhotoviteľom a potvrdeným objednávatelom.

2. Cena diela podľa jednotlivých stavebných objektov podľa článku II, bod 2:
  - a) SO 01 Štartovacia stanica:

Cena bez DPH	65 539,38 EUR
Sadzba 20% DPH	13 107,88 EUR
Cena vrátane DPH	78 647,26 EUR
  - b) SO 02 Cieľová stanica:

Cena bez DPH	66 920,59 EUR
Sadzba 20% DPH	13 384,12 EUR
Cena vrátane DPH	80 304,71 EUR
  - c) Technologická časť:

Cena bez DPH	68 900,00 EUR
Sadzba 20% DPH	13 780,00 EUR
Cena vrátane DPH	82 680,00 EUR
- d) V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy v mieste stavby, vrátane nákladov na spotrebu energií, odvoz smetí, príp. pokuty od miestnych orgánov a pod. Zhotoviteľ na úhradu týchto nákladov použije vlastné finančné prostriedky.
- e) V prípade rozsahu zmien záväzkov bude cena upravená. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu za Dielo podľa skutočne vykonaných prác, množstva, merných jednotiek a odpracovaných hodín potvrdených zodpovedným pracovníkom objednávateľa pri neprekročení maximálnej ceny za Dielo stanovenej v bode 1 a 2 tohto článku. Ak sa pri vykonaní prác vyskytne potreba úpravy rozsahu prác, ktoré vo výkaze výmer neboli zahrnuté, cena predmetu Zmluvy bude upravená o cenu týchto prác, pričom každá takáto zmena bude predmetom dodatku k tejto Zmluve. Na uzatvorenie dodatku sa vzťahuje povinnosť podľa článku XV bod 6 tejto Zmluvy.
- f) Pre oceňovanie zmien diela a navyiac prác sa použije rovnaký princíp tvorby ceny, akým bola stanovená cena pre uzavretie Zmluvy. Nerealizované práce budú z ceny diela odpočítané. Odpočet sa určí podľa rozpočtu.
- g) Cena za zhotovenie diela sa platí jednorazovo po odovzdaní a uvedení diela do prevádzky. Rozsah dokončenia Diela vykáže zhotoviteľ Súpisom prác schváleným Stavebným dozorom.

#### Článok IV. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác v zmysle čl. III bod 1 a 2 tejto zmluvy je konečná a maximálna na rozsah uvedený v ponukovom rozpočte zhotoviteľa. V cene sú zahrnuté všetky požadované náklady na zhotovenie diela.
2. Za riadne a včas zhotovené Dielo vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru po ukončení a odovzdaní Diela s textom: „Fakturuje Vám v rámci projektu Lanová dráha Zipline pozdĺž Gombaseku, z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2020, vyhlásenej dňa 21.10.2019; opatrenie 2.2 Veľké rozvojové projekty na zlepšenie konkurencieschopnosti Košického kraja, s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný vystaviť príslušnú faktúru v 2 rovnopisoch po odovzdaní a prevzatí Diela na základe potvrdeného preberacieho protokolu. Prílohou každej faktúry bude podrobný rozpis nákladov.
3. Každá faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
  - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
  - číslo faktúry,
  - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
  - fakturovanú sumu v EUR,
  - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
  - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
  - názov a akronym projektu,
  - sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už *objednávateľovi* vyúčtovaná predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková Cena za Dielo (tieto informácie môžu byť uvedené aj len v osobitnej prílohe k faktúre),
  - Prílohou faktúry musí byť:
    - rovnopis alebo kópia Súpisu prác protokolu schválených Stavebným dozorom. Súpis prác Zhotoviteľ predkladá Stavebnému dozoru ku kontrole a k schváleniu vždy bez zbytočného odkladu po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý má byť faktúra vystavená, najneskôr však do troch (3) pracovných dní; Stavebný dozor Súpis prác do desiatich (10) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením (aj len v časti) alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich uvedených). V prípade, ak sa Stavebný dozor k predloženému Súpisu prác v uvedenej lehote vecne nevyjadrí, Zhotoviteľ bezodkladne predloží takýto Súpis prác aj Objednávateľovi. Ak sa do piatich (5) pracovných dní od uvedeného predloženia Súpisu prác Objednávateľovi Objednávateľ alebo Stavebný dozor vecne nevyjadrí, považuje sa takýto Súpis prác na účely tejto zmluvy za schválený Stavebným dozorom, a to v rozsahu, ktorý nie je dotknutý vecným vyjadrením Objednávateľa, resp. Stavebného dozoru.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe Stavebným manažérom schváleného Súpisu prác a bezodkladne po tomto schválení. Objednávateľ je potom povinný uhradiť faktúru Zhotoviteľa **do tridsiatich (30) dní** od dátumu jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
6. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ vyhotoví a predloží objednávateľovi za plnenie týkajúce sa Diela len jednu faktúru; v Zisťovacom protokole musia byť zvlášť špecifikované bežné čiastky a čiastky za navyše práce podľa tejto zmluvy.
7. Spolu s faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní Diela zároveň poskytne objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie Ceny za Dielo. Prílohou faktúry musí byť aj Odovzdávací protokol.

8. Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je objednávateľ oprávnený vrátiť v lehote splatnosti späť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní so zaplatením; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na základe Stavebným dozorom schváleného Súpisu prác, v prípade ktorého objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie alebo rozsahu prác v ňom uvedených; takýto chybný Súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy nepovažuje sa schválený Stavebným dozorom a zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre účely odstránenia chýb faktúry, spočívajúcej v nesprávnosti Súpisu prác.

#### Článok V.

##### Termín a miesto plnenia zmluvy

1. Začatie prác: po odovzdaní staveniska. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
2. Ukončenie prác: **do 117 dní odo dňa odovzdania staveniska**. O prípadnom predĺžení resp. skrátení tohto termínu bude Zhotoviteľ písomne upovedomený min. 30 dní vopred, ak bude mať Objednávateľ takúto informáciu k dispozícii. Skrátenie alebo predĺženie lehoty realizácie stavby nemá vplyv na plnenie povinností objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy.
3. Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Katastrálne územie obce Slavec, na pozemku parc. Č. KN-C 452/11, 449/4 (trvalý trávnatý porast), v areáli kempingu v Gombaseckej doline v blízkosti Gombaseckej jaskyne, Slovenská republika.

#### Článok VI.

##### Vykonanie diela

1. Dielo prevezme zástupca objednávateľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. V protokole zmluvné strany uvedú prípadné vady diela alebo nedorobky, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke zhotoveného diela a lehotu dokedy je zhotoviteľ povinný vady alebo nedorobky odstrániť.
2. Objednávateľ poveruje výkonom kontroly vykonaných prác, ich prevzatia stavebný dozor, ktorého identifikuje zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska. Osoba poverená odovzdaním prác zo strany zhotoviteľa je stavbyvedúci zhotoviteľa.

#### Článok VII.

##### Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na plnenia vlastných záväzkov.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projektovej dokumentácii a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie Diela, ak táto bude vykazovať vady a nedorobky.

5. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:
  - Zjavné vady  
t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní Diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.
  - Skryté vady  
t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri preberaní diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie druh a rozsah vady, spôsob a termín nástupu a termín odstránenia vady. Zhotoviteľ je povinný na odstránenie závad nastúpiť v termíne v zázname potvrdenom, tak aby bol schopný dodržať dohodnutý termín odstránenia.
7. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie Diela, ak táto bude vykazovať vady a nedorobky.
8. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady Diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy.
9. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbuja vady zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
10. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje právne predpisy a technické normy.

#### **Článok VIII.**

##### **Podmienky zhotovenia diela**

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

##### **A.**

##### **Stavenisko**

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zbavené práv tretích osôb, zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedať projektu stavby, zistené rozdiely budú zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu.
3. Objednávateľ pri odovzdaní staveniska vytýči všetky podzemné a nadzemné vedenia na stavenisku. V prípade ich výskytu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých možno zmluvné práce vykonávať. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných inžinierskych sietí a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní staveniska, resp. v termíne, ktorý bude dohodnutý medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska.
4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body. Prevzatie vytýčených bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomne potvrdí. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov zabezpečí zhotoviteľ podľa postupu prác.

5. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska počas realizácie diela.
6. V prípade neposkytnutia náležitého spolupôsobenia zo strany objednávateľa pri odovzdaní staveniska podľa bodu 1 - 6. tohto článku, posúva sa lehota na vykonanie Diela uvedenej v čl. V. bod 1 tejto Zmluvy o obdobie, kedy si túto povinnosť objednávateľ splní. Toto obdobie nie je možné považovať za omeškanie zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k dokončeniu inému subjektu bez písomného súhlasu objednávateľa.
8. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod. potrebné pre realizáciu stavby v náležitom stave, bude udržiavať poriadok na mieste realizácie a zabezpečí koordináciu prác svojich subdodávateľov.
9. Bezpečnosť, ochranu zdravia svojich pracovníkov a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje zhotoviteľ a taktiež nesie zodpovednosť za ich dodržiavanie.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a pri ukončení prác odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko bezodkladne od odovzdania a prevzatia diela ako celku.
11. Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávateľom. Iné osoby musia mať okrem oprávnenia aj doprovod objednávateľa.

## B.

### Technický stavebný dozor

1. Technický dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom technického dozoru objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
  - a) odovzdať stavenisko,
  - b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady),
  - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
  - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
  - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov,
  - f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly,
  - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté,
  - h) spolupracovať s generálnym projektantom (ďalej len „GP“) pri výkone autorského dozoru,
  - i) v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie závad v projekte,
  - j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktorý preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly)
  - k) vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
  - l) kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram),
  - m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
  - n) v prípade nutnosti, t. j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

### C. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu, záznamy o kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  
Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
  - a. základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,
  - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu,
  - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
  - d) prehľad skúšok každého druhu.
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, zástupca objednávateľa, pracovník GP poverený výkonom autorského dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo GP, vyjadrí sa do 3 prac. dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak technický dozor objednávateľa s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozorca objednávateľa.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonaných prác svojimi poverenými pracovníkmi. V prípade zistenia závad urobia poverení pracovníci záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Pokiaľ by závady boli takého charakteru, že by nepochybne viedli k porušeniu Zmluvy, objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

### D. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.

### E.

### Odovzdanie a preberanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program preberania Diela.
2. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním Diela zhotoviteľom a prevzatím Diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme Dielo aj s ojedinelými vadami, ktoré nebránia a nest'ážujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu.
3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady :
  - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
  - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,
  - zápisnice a osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach, východzie revízne správy elektrických zariadení, prehlásenie o uložení podzemných vedení podľa STN a PD, stavebné denníky,
  - certifikáty servisné príručky,
  - doklady o evidencii, zneškodnení a uložení odpadov zo stavby v zmysle zákona o odpadoch,
  - protokoly o úradnej prehliadke určených /vyhradených technických zariadení.
4. Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho technického dozoru, obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
5. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o prevzatí diela, alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa a GP, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku alebo jej časť preberá. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
6. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nenia technické riešenie, ani nenia hodnotu diela, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dojednaného priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dojednať nový čas na odstránenie väd. Ak objednávateľ v náhradnej lehote a ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie väd neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie väd a nedorobkov zanikne.

## **F. Iné dojednania**

1. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z akéhokoľvek preukázaného dôvodu na strane objednávateľa, alebo pre prekážky na stavenisku (archeologický nález, výbušnina, atď.) zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt a po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak.
2. Zhotoviteľ musí bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na lehotu plnenia.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa - stavbyvedúceho.
4. V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavenisko dodané materiály, konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odpredajom alebo iným využitím hradí objednávateľ. Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál, uhradí ho objednávateľ zhotoviteľovi a tým sa stane majetkom objednávateľa.
5. Zhotoviteľ si zabezpečí poistenie stavby na vlastné náklady.

## **Článok IX. Zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.
3. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov v stanovenom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky dotácie zo strany poskytovateľa dotácie, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
5. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
6. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

## **Článok X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

1. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, zmluvná strana, ktorej sa tieto okolnosti dotýkajú, bude mať právo do 1 mesiaca odstúpiť od tejto Zmluvy po zaslaní písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení ak v tomto čase ešte dôvody odstúpenia trvajú.

2. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhradu nákladov na vykonanie týchto opatrení bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený fakturovať iba skutočne vynaložené práce v rozsahu výkaz výmer. Nie je oprávnený fakturovať práce, ktoré je povinný vykonať na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu.

#### **Článok XI. Ostatné ustanovenia**

1. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania Zmluvy. Na ostatné náležitosti, ktoré neboli dojednané v zmluve platia právne normy platné v Slovenskej republike, napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, a pod.
2. Dôsledkom porušenia povinnosti niektorou zmluvnou stranou je právo druhej strany na odstúpenie od záväzkov, ktorých sa porušenie povinností dotýka.
2. Odstúpenie objednávateľa alebo zhotoviteľa môže byť obmedzené na určitú časť prác a dodávok. Nároky na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných záväzkov zostávajú zachované aj po odstúpení od Zmluvy, resp. od časti zmluvných záväzkov.
3. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 10 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.  
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú:
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil,
  - ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný,
  - ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní,
  - ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím potrebného spolupôsobenia, alebo s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní,
  - ak objednávateľ dokončené dielo neprevezme bez relevantných dôvodov v tejto zmluve, resp. právom aprobovaných.
4. Ak dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti zmluvnej strany, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť po písomnom upozornení na porušenie so žiadosťou o vykonanie nápravy v primeranej určenej lehote, ak máme uplynúť dodatočne stanovená lehota na splnenie povinnosti, alebo ak porušujúca strana vyhlási, že ju nesplní.
5. Odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou, podpísané štatutárnym zástupcom. Odstúpenie nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia druhej strane.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy ak bude na dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo nebude uhrádzať platby svojim poddodávateľom za zrealizované a objednávateľom uhradené práce.
7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
8. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.

9. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

#### **Článok XII.**

##### **Doručovanie**

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
  - a) poštou,
  - b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
  - c) osobne.
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou sa doručujú doporučené na adresu účastníka uvedenú v tejto Zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla resp. miesta podnikania podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla resp. miesta podnikania.
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto Zmluve, pričom táto je zhodná s adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenie a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenie.
4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto Zmluve, pričom táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3 tohto článku Zmluvy.

#### **Článok XIII.**

##### **Iné práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác vrátane všetkých povolení potrebných pre plnenie zmluvy tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
2. V prípade, že uvedené povolenia nebudú k dispozícii pred začatím prác, pokuty a sankcie z toho vyplývajúce bude znášať objednávateľ.
3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi právo prístupu a užívania všetkých častí staveniska počas doby realizácie diela.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu tejto Zmluvy a zaväzuje sa všetky práce na diele vykonávať a zabezpečovať na to oprávnenými osobami, spôsobilými zamestnancami.

#### **Článok XIV.**

##### **Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej**

1. Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci od začiatku vyhotovovania diela a zahájenia prác podľa článku II. tejto Zmluvy, výsledkom ktorých je vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Vlastníctvo zhotovenej veci prechádza na objednávateľa zaplatením predmetu diela sumou podľa článku II. a III. tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovenej veci.

#### **Článok XV. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ to nevyklučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
3. Objednávateľ požaduje, aby v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ preukázal, že subdodávateľ, ktorý sa zmenil musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ je povinný o zmene subdodávateľa písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 20 pracovných dní pred vykonaním tejto zmeny. Zmena subdodávateľa je možná len v prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, spôsobom aktualizácie Prílohy č. 1 Zmluvy: Zoznam subdodávateľov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný predložiť každý návrh dodatku k Zmluve Riadiacemu orgánu projektu na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, a až po schválení znenia návrhu dodatku k Zmluve Sprostredkovateľským orgánom projektu, môže byť tento podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe Zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Zmenu subdodávateľa bude objednávateľ akceptovať až po preverení subdodávateľa vo väzbe na jeho povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora. Každý nový navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
4. Každá Zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľom v písomnej forme a to až po uzatvorení dodatku k tejto Zmluve, spôsobom aktualizácie Prílohy č. 1 Zmluvy: Zoznam subdodávateľov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný predložiť každý návrh dodatku k Zmluve Sprostredkovateľskému orgánu projektu na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, a až po schválení znenia návrhu dodatku k Zmluve Sprostredkovateľským orgánom projektu, môže byť tento podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. Zhotoviteľ musí v písomnej žiadosti o zmenu subdodávateľa uviesť:
  - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
  - obchodné meno navrhovaného subdodávateľa,
  - predmet subdodávky,
  - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 ZVO.
5. Túto Zmluvu možno meniť, doplniť alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán a to formou uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.
6. Dodatky k tejto Zmluve, musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť priebežne číslované a musia byť ako dodatok označené. Dodatky k tejto Zmluve sa budú považovať za jej neoddeliteľnú súčasť.
7. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto Zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s § 18 ZVO. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný predložiť každý návrh dodatku k Zmluve Sprostredkovateľskému orgánu projektu

na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, a až po schválení znenia návrhu dodatku k Zmluve Sprostredkovateľským orgánom projektu, môže byť tento podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

8. Táto Zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a) Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby,
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť tieto dôverné informácie výhradne na účely tejto súťaže, ak táto zmluva neustanovuje inak. Objávateľ je oprávnený sprístupniť dôverné informácie, ak to bude v súlade s príslušným právnymi predpismi.
11. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
12. Uzatvorenie tejto Zmluvy ako výsledku verejného obstarávania podlieha výkonu administratívnej finančnej kontroly Riadiacim národným orgánom projektu. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obojma zmluvnými stranami.
13. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Zmluva ako aj všetky jej prípadné dodatky môžu byť zverejnené na webovom sídle správcu programu (Riadiaceho orgánu projektu).
14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
  - Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa
  - Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác zhotoviteľa
  - Príloha č. 3: Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa (podrobne ocenený výkaz výmer)
  - Príloha č. 4: Tabuľka ekvivalentov vrátane technických listov (len v prípade ak si zhotoviteľ uplatnil ekvivalentné riešenia vo svojej ponuke v rámci vyhláseného verejného obstarávania a vyplnená tabuľka ekvivalentov vrátane technických listov bola súčasťou jeho ponuky)

Slavec, dňa: **13-06-2022**

V Bratislave, dňa 13.6.2022

Objávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Örs Orosz  
predseda

Mgr. Martin Suchý  
konateľ

Gombaszög Fejlesztésért Egyesület  
Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku

049 11 Slavec č.161  
IČO: 52 085 899, DIČ: 2121000189

En Libre, s.r.o.  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

Zoznam subdodávateľov<sup>1</sup>

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmety subdodávok	Podiel na celkovom objeme (%)

V Bratislave, 13.6.2022

Mgr. Martin Suchý  
konateľ

En Libre, s.r.o.  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

<sup>1</sup> pozn.: vyplní v prípade, ak zhotoviteľ má v úmysle zadať predmet zmluvy subdodávateľom

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Vyhlásenie zhotoviteľa<sup>2</sup>

Názov:	EN LIBRE, s. r. o.
Sídlo:	Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť
IČO:	35935154
DIČ:	2022006338
IČ DPH:	SK2022006338
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22245/T

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/Zmluvy o dielo „**Lanová dráha Zipline pozdĺž Gombaseku**“ dodá objednávateľovi, ktorým je: Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku, Slavec 161, 04951 Slavec, Slovenská republika, v zastúpení predom občianskeho združenia: Mgr. Órs Orosz, IČO: 52 085 899, DIČ: 2121000189.

**bez subdodávateľov.**

V Bratislave, 13.6.2022

.....  
Mgr. Martin Suchý  
konateľ  
En Libre, s.r.o.  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

<sup>2</sup> vyplní v prípade, ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať predmet zmluvy subdodávateľom, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy zrealizuje objednávateľovi bez subdodávateľov.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: GSZOG  
Stavba: Novostavba lanovej dráhy

JKSO:  
Miesto: Slavec, č.p. 449, 11, 458/4

KS:  
Dátum: 2. 9. 2021

Objednávateľ:  
OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EnLibre, s.r.o.

IČO: 359 35 154  
IČ DPH: SK2022006338

Projektant:  
ATELIER SMIDT s.r.o.

IČO: 35944943  
IČ DPH: SK2022032452

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 359,97

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	201 359,97	40 271,99

Cena s DPH v EUR 241 631,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka 13-06-2022 Dátum a podpis: 13.6.2022 Pečiatka

Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület  
Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku  
049 11 Slavec č.161  
IČO: 52 085 899, DIČ: 2121000189

En Libre, s.r.o.  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: GSZOG

**Stavba:** Novostavba lanovej dráhy

Miesto: Slavec, č.p. 449, 11, 458/4

Dátum: 2. 9. 2021

Objednávateľ: OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

Projektant: ATELIER SMIDT s.r.o.

Zhotoviteľ: EnLibre, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtov

- 1 SO 01 Štartovacia stanica
- 2 SO 02 Cielová stanica
- 4 Technologická časť

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba lanovej dráhy

Objekt:

**1 - SO 01 Štartovacia stanica**

JKSO:

Miesto: Slavec, č.p. 449, 11, 458/4

KS:

Dátum: 2. 9. 2021

Objednávateľ:

OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EnLibre, s.r.o.

IČO:

359 35 154

IČ DPH:

SK2022006338

Projektant:

ATELIER SMIDT s.r.o.

IČO:

35944943

IČ DPH:

SK2022032452

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **65 539,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	65 539,38	20,00%	13 107,88

**Cena s DPH** **v EUR** **78 647,26**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

13-06-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

13.06.2022

Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület  
Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku  
049 11 Slavec č.161  
IČO: 52 085 899, DIČ: 2121000189

En Libre, s.r.o.  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba lanovej dráhy

Objekt:

1 - SO 01 Štartovacia stanica

Miesto:

Slavec, č.p. 449, 11, 458/4

Dátum:

2. 9. 2021

Objednávateľ:

OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

Projektant:

ATELIER SMIDT  
s.r.o.

Zhotoviteľ:

EnLibre, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

65 539,38 €

D HSV Práce a dodávky HSV 17 009,15 €

D 1 Zemné práce 3 251,00 €

1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	28,171	20,14	567,36 €
2	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,171	11,24	316,64 €
3	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	563,420	1,27	716,67 €
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,171	11,54	325,09 €
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,171	1,25	35,21 €
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,708	25,44	1 290,01 €

D 2 Zakladanie 11 760,74 €

7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,561	67,36	172,51 €
8	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	26,460	135,81	3 593,53 €
9	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,120	29,92	93,35 €
10	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,120	3,28	10,23 €
11	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	3,090	2 553,76	7 891,12 €

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 819,50 €

12	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	275,000	0,66	181,50 €
13	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	275,000	0,82	225,50 €
14	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	125,000	0,38	47,50 €
15	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	125,000	1,70	212,50 €
16	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	125,000	1,22	152,50 €

D 99 Presun hmôt HSV 1 177,91 €

17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	86,675	13,59	1 177,91 €
----	---	-------------	--	---	--------	-------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 925,34 €

D 783 Nátery 2 925,34 €

18	K	783124220.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním - 105µm	m2	145,500	10,07	1 465,19 €
19	K	783124720.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	145,000	10,07	1 460,15 €

D M Práce a dodávky M 39 032,89 €

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 39 032,89 €

20	K	430861001.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	6 511,498	1,29	8 399,83 €
21	K	767251311.S	Montáž podest z roštov hmotnosti do 15 kg/m2	m2	41,220	39,22	1 616,65 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	143110001000.S	Ocelova konštrukcia-vid.výkaz lanovej dráhy	m	4 286,688	3,60	15 449,22 €
23	M	135100000400.S	Ocelová konštrukcia schodiska	kg	2 214,818	3,18	7 043,12 €
24	M	OL	Ocelové lano antikorové 19 mm	m	13,000	47,70	620,10 €
25	M	ZRS	Zinkový rošt SP 30/3 stupne 1200/454/116	ks	43,000	45,58	1 959,94 €
26	M	ZRpodesta	Zinkový rošt SP 30/3 stupne 1200/454/116	m2	4,500	106,00	477,00 €
27	M	ZRpstudenč2	Zinkový rošt SP 30/3 stupne schodiskový stúpen č.2	m2	0,520	127,20	66,14 €
28	M	ZRvrch	Zinkový rošt SP 30/3vrchná podesta	m2	12,900	127,20	1 640,88 €
29	K	zeriav	Práca žeriava	hod	20,000	88,00	1 760,00 €

**D VRN**

**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**

**6 572,00 €**

30	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1 200,000	1,06	1 272,00 €
31	K	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	eur	1 500,000	1,06	1 590,00 €
32	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	2 000,000	1,06	2 120,00 €
33	K	001400044.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce bez pevnej pracovnej podlahy	eur	1 500,000	1,06	1 590,00 €

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba lanovej dráhy

Objekt:

2 - SO 02 Cielová stanica

JKSO:

Miesto: Slavec, č.p. 449, 11, 458/4

KS:

Dátum: 2. 9. 2021

Objednávateľ:

OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EnLibre, s.r.o.

IČO:

359 35 154

IČ DPH:

SK2022006338

Projektant:

ATELIER SMIDT s.r.o.

IČO:

35944943

IČ DPH:

SK2022032452

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**66 920,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	66 920,59	20,00%	13 384,12

**Cena s DPH**

**v EUR**

**80 304,71**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület  
Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku

049 11 Slavec, č.161  
IČO: 52 085 899, DIČ: 2121000189

13-06-2022

13.06.2022

En Libre, s.r.o.  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba lanovej dráhy

Objekt: 2 - SO 02 Cielová stanica

Miesto: Slavec, č.p. 449, 11, 458/4

Dátum: 2. 9. 2021

Objednávateľ: OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

Projektant: ATELIER SMIDT s.r.o.

Zhotoviteľ: EnLibre, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

66 920,59

D HSV Práce a dodávky HSV 18 390,37

D 1 Zemné práce 4 667,72

9	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	28,171	67,84	1 911,12
10	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,171	13,66	384,82
11	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	563,420	1,28	721,18
12	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,171	11,54	325,09
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,171	1,26	35,50
46	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,708	25,44	1 290,01

D 2 Zakladanie 11 725,24

14	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,561	67,36	172,51
15	K	275321411.S	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	26,460	135,81	3 593,53
30	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	3,120	18,54	57,85
31	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	3,120	3,28	10,23
16	K	275361821.S	Výstuž základových pätičiek z ocele B500 (10505)	t	3,090	2 553,76	7 891,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 819,50

38	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	275,000	0,66	181,50
39	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	275,000	0,82	225,50
41	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	125,000	0,38	47,50
40	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	125,000	1,70	212,50
42	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	125,000	1,22	152,50

D 99 Presun hmôt HSV 1 177,91

36	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	86,675	13,59	1 177,91
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 925,34

D 783 Nátery 2 925,34

44	K	783124220.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním - 10 $\mu$ m	m2	145,500	10,07	1 465,19
45	K	783124720.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 3 $\mu$ m	m2	145,000	10,07	1 460,15

D M Práce a dodávky M 39 032,89

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 39 032,89

43	K	430861001.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	6 511,498	1,29	8 399,83
21	K	767251311.S	Montáž podest z roštov hmotnosti do 15 kg/m2	m2	41,220	39,22	1 616,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	M	143110001000.S	Ocelová konštrukcia-vid'.výkaz lanovej dráhy	m	4 286,688	3,60	15 449,22
22	M	135100000400.S	Ocelová konštrukcia schodiska	kg	2 214,818	3,18	7 043,12
6	M	OL	Ocelové lano antikorové 19 mm	m	13,000	47,70	620,10
32	M	ZRS	Zinkový rošt SP 30/3 stupne 1200/454/116	ks	43,000	45,58	1 959,94
33	M	ZRpodesta	Zinkový rošt SP 30/3 stupne 1200/454/116	m2	4,500	106,00	477,00
34	M	ZRpstudenč2	Zinkový rošt SP 30/3 stupne schodiskový stупen č.2	m2	0,520	127,20	66,14
35	M	ZRvrch	Zinkový rošt SP 30/3vrchná podesta	m2	12,900	127,20	1 640,88
37	K	zeriav	Práca žeriava	hod	20,000	88,00	1 760,00

**D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 572,00**

23	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1 200,000	1,06	1 272,00
26	K	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	eur	1 500,000	1,06	1 590,00
29	K	001400043.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	2 000,000	1,06	2 120,00
27	K	001400044.S	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce bez pevnej pracovnej podlahy	eur	1 500,000	1,06	1 590,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Novostavba lanovej dráhy

Objekt:

**4 - Technologická časť**

JKSO:

Miesto: Slavec, č.p. 449,11,458/4

KS:

Dátum: 2. 9. 2021

Objednávateľ:

OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EnLibre, s.r.o.

IČO:

359 35 154

IČ DPH:

SK2022006338

Projektant:

ATELIER SMIDT s.r.o.

IČO:

35944943

IČ DPH:

SK2022032452

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>68 900,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	68 900,00	20,00%	13 780,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>82 680,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület  
Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku  
049 11 Slavec, č.161  
IČO: 52 085 899, DIČ: 2121000189

En Libre, s.r.o.  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 935 154  
IČ DPH: SK2022006338

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba lanovej dráhy

Objekt: **4 - Technologická časť**

Miesto: Slavec, č.p. 449,11,458/4

Dátum: 2. 9. 2021

Objednávateľ: OZ pre rozvoj Gombasegu, Slanec

Projektant: ATELIER SMIDT  
s.r.o.

Zhotoviteľ: EnLibre, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**68 900,00**

1	M	1	Konštrukcia mechanického brzdného systému s potrebným príslušenstvom (kľemy, blok s pružinou 2,5 m...)	kpl	1,000	10 600,00	10 600,00
2	K	2	Konštrukcia vypúšťacieho mechanizmu s potrebným príslušenstvom (kľemy, blok, poistka...)	kpl	1,000	2 014,00	2 014,00
3	K	3	Nosné lano zipline 500 m, jemné doladenie, svorky, kľemy, úchyty	kpl	1,000	3 180,00	3 180,00
4	K	4	Celotelový postroj, kladka, prilba, úväzok - set 20 kompletov v jednotkovej cene	kpl	20,000	530,00	10 600,00
5	K	5	Elektrická kladka (s prehlásením o zhode)	kpl	20,000	1 166,00	23 320,00
6	K	6	Záchranný set (samobrzdiaca kladka, postroj)	kpl	1,000	2 385,00	2 385,00
7	K	7	Projektová dokumentácia (hrubý technický projekt, zaťažovacie údaje)	kpl	1,000	4 611,00	4 611,00
8	K	8	Doprava, montáž, školenie pracovníkov na mieste, vydanie potvrdenia	kpl	1,000	12 190,00	12 190,00

## Harmonogram stavebných prác

Lanová dráha Zipline pozdĺž Gombaseku

Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku, Slavec 161, 04951  
Slavec

Týždeň Názov etapy / Deň	Časový plán plnenia																																																																																																																									
	JÚL					JÚL					JÚL					AUG					AUG					AUG					AUG					AUG/SEPT					SEPT					SEPT					SEPT					SEPT					SEPT/OKT					OKT					OKT					OKT																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prevzatie staveniska / zariadenie staveniska	[Shaded cells]																																																																																																																									
1 - SO 01 Štartovacia stanica	[Orange bar]																																																																																																																									
Geodetické práce / Zemné práce	[Shaded cells]																																																																																																																									
Zakladanie / Ostatné konštrukcie a práce-búranie /	[Shaded cells]																																																																																																																									
Montáž oceľových konštrukcií / Nátery	[Shaded cells]																																																																																																																									
2 - SO 02 Cieľová stanica	[Orange bar]																																																																																																																									
Geodetické práce / Zemné práce	[Shaded cells]																																																																																																																									
Zakladanie / Ostatné konštrukcie a práce-búranie /	[Shaded cells]																																																																																																																									
Montáž oceľových konštrukcií / Nátery	[Shaded cells]																																																																																																																									
4 - Technologická časť	[Shaded cells]																																																																																																																									
Konštrukcia mechanického brzdného systému s potrebným príslušenstvom (klemy, blok s pružinou 2,5 m...)	[Orange bar]																																																																																																																									
Dokončovacie práce	[Shaded cells]																																																																																																																									
Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia	[Shaded cells]																																																																																																																									
Odovzdanie stavby	[Shaded cells]																																																																																																																									

Dĺžka trvania 117 dní

V Bratislave, dňa 13.6.2022

13-06-2022

Mgr. Martin Suchý, konateľ

**En Libre, s.r.o.**  
špeciálne stavby  
930 31 Dobrohošť 120  
IČO: 35 975 154  
IČ DPH: SK2022006338

**Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület**  
Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku  
049 11 Slavec, č.161  
IČO: 52 085 899, DIČ: 2121000189